

Ort	Straße	Bau- beginn	Bau- ende	Baumaßnahme	Ansprechpartner
Maichingen 22064	Stuttgarter Straße	Mai 2024	Juli 2024	Neuverlegung Leitungen FW/ Sanierung Gas/Wasser https://maps.app.goo.gl/dvgDibNYrsqcwX3S6	Herr Jonas Telefon 07031 6116-408 E-Mail: c.jonas@stadtwerke-sindelfingen.de
Sindelfingen 22073	Wolboldstraße	Mai 2024	November 2024	Neubau Fernwärme und Glasfaser incl. Sanierung Wasser, Gas, Strom Abschnittsweise Vollsperrungen https://maps.app.goo.gl/RPegSyx6aBM3TDi88	Herr Schwarz Telefon 07031 6116-406 E-Mail: c.schwarz@stadtwerke-sindelfingen.de
Sindelfingen 22083	Spitzholzstraße Friedrich Ebert Straße	Mai 2024	Dezember 2024	Neubau Fernwärme und Glasfaser incl. Sanierung Wasser, Gas, Strom Baubeginn in der Spitzholzstraße mit Bauabschnitt auf privatem Grund Richtung Ebert Straße, In der Ebert Straße soll Ausbau bis Leonberger Straße erfolgen Abschnittsweise Sperrungen https://maps.app.goo.gl/7uuYgi2i1wBV5zy76	Herr Schwarz Telefon 07031 6116-406 E-Mail: c.schwarz@stadtwerke-sindelfingen.de
Sindelfingen 22086	Tilsiter Straße	Juni 2024	Oktober 2024	Umlegung Wasser, Strom und TK Teilspernung von Fahrbahnen in Zusammenarbeit mit Stadt für Baumaßnahme Sindelfingen Ost https://maps.app.goo.gl/EuWCfTXw4Vd3GaB16	Herr Schwarz Telefon 07031 6116-406 E-Mail: c.schwarz@stadtwerke-sindelfingen.de
Maichingen 23074	Sindelfinger Straße	Mai 2024	Juli 2024	Sanierung Mittelspannung und Niederspannung sowie Neubau TK Arbeiten werden koordiniert mit der geplanten TK Erschließung. https://maps.app.goo.gl/m9h9x2XuqXTKM6J49	Herr Odzowski Telefon 07031 6116-426 E-Mail: m.odzowski@stadtwerke-sindelfingen.de